Comune di Arzergrande

Ufficio tecnico Comunale
Provincia di Padova

DIARIO

DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RESTAURO DEL
CASONE RURALE DI VIA S. MARCO

DITTA ESECUTRICE: Palladio Restauri con sede in s.Angelo di
Piove via Palladio 11/2;

AGGIUDICAZIONE: Determina del 14.6.2007 nr. 339.

SPESA COMPLESSIVA PER | 109.000,00 euro

LAVORI:

TEMPO PREVISTO: 245 giorni dalla data di consegna.

PROGETTISTA E DIRETTORI Arch. Luca Volpato - Padova Via Marsili n°20

LAVORI:

Il casone di via San Marco e “Olinda”,
che con tanta cura,
assieme al marito Mario,
lo ha fatto sopravvivere
sino ai giorni nostri.
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Aggiornamento del 2 luglio 2007

I lavori vengono formalmente consegnati
0ggi, e inizieranno con l'allestimento del
cantiere.

Si riporta la foto storica pubblicata sul libro
“I Casoni Veneti” di Paolo Tieto.

Aggiornamento del 16 luglio 2007

I lavori sono iniziati con la pulizia dell'area,
con il taglio dell'erba e con la messa in
sicurezza della zona di cantiere.

Sul tetto, gia in precedenza, e stata
posizionata un protezione in materiale
sintetico ed impermeabile, al fine di
preservare la struttura da possibili
intemperie.
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Aggiornamento del 31 luglio 2007

| lavori proseguono con la demolizione delle
baracche, poste principalmente sul lato
nord, e addossate all'impianto originario.
Dette baracche sono state aggiunte in
epoche diverse e sono a tutti gli effetti
superfetazioni di scarso valore.

Aggiornamento del 07 agosto 2007

| lavori proseguono con la demolizione delle
altre baracche addossate all'impianto
originario.

All'interno sono stati demoliti i controsoffitti,
rimosse le porte interne e sono state
eseguite alcune indagini sulle fondazioni.
Di molto interessante, € emerso che
I'impianto originario del casone, aveva sul
lato ovest un portico dal quale, tramite una
porta di accesso di grandi dimensioni, si
accedeva direttamente agli ambienti interni
dell'abitazione.
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Aggiornamento del 04 settembre 2007

| lavori proseguono con la rimozione degli
intonaci esterni che si stanno staccando o
che sono gia staccati, avendo particolare
cura e attenzione, invece, per l'intonaco
originario che puo essere mantenuto e
consolidato.

Questo lavoro permette di mettere in risalto
I'antica struttura in mattoni faccia vista, di
consolidare gli stessi ove si renda
necessario, e permettera di mettere a nudo
eventuali aperture originarie,
successivamente nascoste con l'intonaco.

Aggiornamento del 05 settembre 2007

| lavori sono proseguiti con la rimozione dei
vecchi, malconci e pericolanti controsoffitti
di canne.

Lo stato di fatto che appare € molto

affascinante perché permette di ammirare in

tutta la sua interezza la struttura lignea del
tetto, la sua statica ed i giochi delle orditure
principali e secondarie.
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Aggiornamento del 06 settembre 2007

| lavori si sono indirizzati verso la rimozione
delle parti di tetto che ha la copertura in
coppi e nella parte sottostante, la struttura
in travi di legno.

| coppi sono stati accuratamente rimossi e
depositati in bancali nelle immediate
vicinanze del cantiere, per una buona
conservazione e sino alla loro successiva ri-
posa in opera.

Aggiornamento dell'11 settembre 2007

Si stanno legando le parti di muratura
realizzate in mattoni, mediante l'inserimento
di barre in acciaio nelle fughe originarie.

Le barre verranno poi opportunatamente
fissate e nascoste.
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Aggiornamento del 13 settembre 2007

Con pazienza e dedizione, mediante
l'ausilio di una piccola spozzola e con l'uso
di acqua, si stanno pulendo i travi originari
e, ove necessario, si provvedera ad
eventuali consolidamenti e/o sostituzioni.

Aggiornamento del 17 settembre 2007

Man mano che i lavori avanzano, si procede
anche con la finitura di quelle parti di tetto
che erano state rimosse nei giorni
precedenti.

Nella foto vediamo i travetti in legno
recuperati e puliti con le sovrastanti tavelle.
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Aggiornamento del 08 ottobre 2007

| lavori proseguono, ed € emozionante
vedere la struttura del tetto in tutta la sua
maestria e complessita.

Sono state tolte le canne che creavano la
copertura del tetto e la struttura in legno e
visibile in tutta la sua complessita.

Il rigore delle travature principali nonché di
guelle secondarie, crea un effetto di
“maestoso rispetto” pensando all'arte dei
nostri Avi.

Aggiornamento del 29 ottobre 2007

Dopo aver rimosso le vecchie canne, si
prosegue all'infilamento ed intrecciamento
di quelle nuove, che ripropongono nell'arte
della tecnica e nei materiali stessi,
l'originalita di un tempo.
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Aggiornamento del 22 novembre 2007

All'esterno e stato ricostruito il camino,
come risulta dalle vecchie foto che sono
state recuperate.

E' anche possibile intravedere il tetto
esternamente, con la nuova orditura in
canne ed il colme ricostruito con i coppi che
devono ripararlo dalle infiltrazioni dell'acqua
piovana.

Aggiornamento del 28 novembre 2007

E' ora possibile vedere ed ammirare
I'interno del tetto rimesso a nuovo!

Sono state recuperate le vecchie travi per
l'orditura principale (dove e stato possibile),
mentre per l'orditura secondaria sono stati
recuperati travetti ma provenienti da altri
luoghi: non era piu possibile recuperare e
mantenere quelli vecchi!

Fin da ora si prevede di lasciare aperto |l
soffitto di una stanza al fine di lasciare a
vista il tetto e tutta la sua orditura,
permettendo a tutti in qualsiasi momento di
ammirarlo!




